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RESUMEN 
 
     La presente investigación denominada: “Nivel de cumplimiento de los Factores 
Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de Inversión pública de 
la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca Cajamarca – Periodo 2017”, comprende 
un desarrollo progresivo de las diferentes etapas que inicia desde la recopilación 
bibliográfica y revisión de documentos hasta el procesamiento de los datos obtenidos de 
campo, elaboración y análisis de los resultados que permiten integrar las variables de 
acuerdo al problema planteado.   
 
     Dentro de los objetivos planteados, se ha programado analizar el nivel de cumplimiento 
de los Factores Financieros en la fase de la Ejecución Presupuestal de los proyectos de 
inversión pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca, periodo 
2017, así como analizar los ingresos y los gastos para la ejecución de dichas obras para el 
año 2017, lo cual nos permitirá mejorar la ejecución y la asignación de los recursos. 
 
     El tipo de investigación desarrollado es no experimental y transversal, empleándose la 
técnica del análisis documental para la recolección de información, lista de cotejo para el 
registro de los datos obtenidos, se realizará la constatación a través de la matriz 
documental que nos permite medir eficientemente el presupuesto ejecutado en cada obra 
pública y así validar nuestra hipótesis. 
 
     Es así que se determinó que el Factor Financiero de “Asignación de recursos financieros 
para la ejecución de proyectos de inversión pública” es el que tiene menor nivel de 
cumplimiento en la fase de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión pública en 
la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca departamento de Cajamarca, año 2017.  
 
Palabras clave:  
Ejecución presupuestal, proyectos de inversión pública, factores financieros. 
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ABSTRACT 
 
     The present investigation called: "Level of compliance of the Financial Factors in the 
Budget Execution phase of the public investment projects of the district municipality of the 
Baños del Inca Cajamarca - Period 2017", includes a progressive development of the 
different stages that it initiates from the bibliographic compilation and review of 
documents to the processing of the data obtained from the field, elaboration and analysis of 
the results that allow integrating the variables according to the problem posed. 
 
     Within the objectives set, it has been scheduled to analyze the level of compliance with 
financial factors in the budget execution phase of the public investment projects of the 
district municipality of Baños del Inca - Cajamarca, 2017, as well as to analyze the income 
and expenses for the execution of these works for the year 2017, which will allow us to 
improve the execution and allocation of resources. 
 
     The type of research developed is non-experimental and transversal, using the technique 
of document analysis for the collection of information, checklist for the registration of the 
data obtained, the verification will be made through the documentary matrix that allows us 
to efficiently measure the budget executed in each public work and thus validate our 
hypothesis. 
 
     Thus, it was determined that the Financial Factor of "Allocation of financial resources 
for the execution of public investment projects" is the one with the lowest level of 
compliance in the budget execution phase of public investment projects in the District 
Municipality of the Baños del Inca Department of Cajamarca, year 2017. 
 
Keywords: 
Budget execution, public investment projects, financial factors.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
     En los últimos años, la gestión pública ha venido evaluándose, principalmente, a 
través de la elaboración de medidas representativas para la utilización de los recursos, 
así como en la recaudación de ingresos, especialmente para las obras públicas, lo que 
representa una mejoría para la ciudadanía en general. (Cubas y Haro, 2015)  
 
     En el caso del Perú, para el año 2017, la inversión pública, está controlada por los 
sistemas administrativos como: Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema 
Nacional de Presupuesto Público (SNIP), Sistema Nacional de Abastecimiento 
(Contrataciones del Estado), todo el sistema administrativo debe trabajar de manera 
sistemática, para así la inversión y los gastos se realice de manera coherente a las 
necesidades de cada sector y con resultados óptimos. (Ministerio de Economía y 
finanzas, 2017) 
 
     El Presupuesto Público, es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 
resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 
metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. 
Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las entidades del 
sector público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los 
fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal, el mismo que está conformado 
por las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios, recursos directamente 
recaudados, donaciones y transferencias, impuestos municipales, al Canon y Sobre 
Canon, regalías, rentas de aduana y participaciones. (MEF, 2017) 
 
     En el Perú los recursos que financian los gastos del presupuesto para el año 2017 
ascienden a S/ 142 472 millones, aumentando en 4.7% respecto al 2016. Estos recursos 
son mayores en 57% respecto a lo obtenido a inicios de la presente administración y 
cerca del triple, si se compara con el alcanzado en el 2006. (MEF, 2017) 
 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 16 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
     
     El presupuesto para el año 2017 es de 142,5 miles de millones de soles para 
asegurar las reformas en educación y salud, la reconstrucción y el financiamiento de 
obras de infraestructura. Este monto superó en un 7% al que se tuvo en el año 2016 y 
crecerá en más de 50% respecto al año 2012. (MEF, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Durante la ejecución de los proyectos de inversión pública, se llega a afrontar 
diversos inconvenientes como el que el presupuesto programado para una obra no 
siempre llega a cumplirse, generalmente el costo real supere al presupuesto asignado, 
lo cual implica una ampliación de presupuesto, ocasionando así adicionales que a su 
vez, causan que algunas obras no sean concretizadas o retrasos en la ejecución de 
obra, debido a falta de presupuesto, llegando incluso a sobre valorar una obra, 
originando diferencias con el expediente técnico. (Arias, 2016) 
 
     La Región de Cajamarca, cuenta con 13 municipalidades provinciales, las cuales 
están ubicadas en Cajamarca, Celendín, Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaén, San 
Ignacio, San Miguel, San Marcos, San Pablo, Santa Cruz, Cajabamba y Contumazá.  
 
 
 
 
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
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     La provincia de Cajamarca, cuenta con 12 distritos, de los cuales nos centraremos 
en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, con la finalidad de analizar el 
nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de Ejecución 
Presupuestal de los proyectos de inversión pública de esta municipalidad. La 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, como toda municipalidad,  tiene la 
misión de promover la gobernabilidad democrática en la localidad, asegurando la 
mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas locales y en 
la gestión y fiscalización de las acciones municipales, desarrollando al máximo sus 
capacidades para brindar bienes y servicios públicos de alta calidad,  con la mayor 
eficiencia y eficacia, haciendo un uso responsable, transparente y estratégico de los 
recursos públicos, promoviendo sinergias con las inversiones de otras Instituciones del 
Estado y del sector privado, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la 
jurisdicción. 
 
     La Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, como Gobierno Local, es un ente 
que está al servicio de la sociedad, tiene como objetivo la ejecución de obras, para el 
desarrollo y bienestar de la población, así como mejorar la calidad urbana de la 
ciudad, lo cual esta normado por la (Ley N°27972, 2017) 
 
     El portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017) 
muestra, para el año 2017, que la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca tuvo 
un avance de ejecución de su presupuesto del 60% en los proyectos de inversión 
pública, para ese año. En previsión de los resultados antes detallados, la Municipalidad 
Distrital de Baños del Inca, se propone definir el nivel de cumplimiento de los 
Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de 
inversión pública. 
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1.2. Antecedentes 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
     Pérez (2015), En su artículo: “Presupuesto público: Principal herramienta de 
Control, Gestión y Planificación de Gobierno”, trabajo final de Licenciatura en 
Economía de la Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, sostuvo que durante la ejecución de obras por administración 
directa,  se llegaba a afrontar diversos inconvenientes como eran, por ejemplo,  
que el presupuesto programado para una obra no siempre llegaba a cumplirse, 
generalmente el costo real superaba al presupuesto asignado, lo cual implicaba 
una ampliación de presupuesto, ocasionando así adicionales lo que a su vez,  
causaba que algunas obras no sean concretizadas; cinco retrasos en la ejecución 
de obra, debido a falta de presupuesto, llegando incluso a veces a sobre valorar 
una obra originando diferencias con el expediente técnico.  
 
     Asimismo, uno de los aspectos que motivó la investigación, eran las causas 
que dificultaban o retrasaban las ejecuciones de obras. Sin duda se pudo afirmar 
que a falta de mecanismos que agilicen este proceso de ejecución de obra era que 
la población sienta que la administración del gobierno local era ineficiente y 
además de ser acusada de falta de estos documentos. Por consiguiente, en la 
presente investigación se usó el método científico.  
 
     El investigador concluyó que el presupuesto público era el instrumento 
principal de manejo del estado, como herramienta central para la planificación e 
implementación de las políticas públicas de un estado moderno, en la medida que 
reflejaba el rumbo general del gobierno y las líneas de acción prioritarias.  
 
     Castillo (2016), En la tesis titulada “Evaluación presupuestaria en el área de 
salud Nº 4 Catamayo del Cantón Cantamayo periodo 2016” Loja – Ecuador. Para 
llevar a cabo la investigación, el autor usó el método científico, deductivo, 
inductivo, analítico y sintético, el instrumento fue la entrevista aplicada al   
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departamento de gestión financiera y observación de los procedimientos. Al 
momento que se hizo el sondeo respectivo, se pudo evidenciar que existió una 
limitada programación y formulación del presupuesto de los diferentes programas 
y actividades a ser ejecutados. Los encargados de la gestión presupuestaria no 
realizaban evaluaciones presupuestarias, por tal razón, desconocían el 
comportamiento de la ejecución del presupuesto, siendo esta la fase del ciclo 
presupuestario que tiene como propósito, mediante los resultados de la ejecución 
presupuestaria, medir el cumplimiento de los objetivos, así como adoptar los 
correctivos necesarios a tiempo.   
 
     El investigador concluyó que la evaluación presupuestaria de la institución era 
una herramienta que permitía tener una visión más clara de lo planificado y lo 
ejecutado y de esta manera mejorar la gestión presupuestaria.  
 
     Gonzales (2014), En su investigación: “Análisis de la ejecución del 
presupuesto de gastos de la C.A. Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro 
(SEMDA)”.  Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, Departamento de 
Contaduría Pública Maturín – Venezuela. 
 
     Según el estudio, el presupuesto constituía una herramienta fundamental para 
la administración armónica y eficiente de los gastos e ingresos de una 
organización. Es por ello que las empresas, tanto públicas como privadas, 
hicieron uso de él pues permitía prever situaciones futuras, ideando mecanismos 
y estrategias que permitían darle el uso adecuado a los recursos con que se 
contaba. Por tanto, el presupuesto era considerado un instrumento de 
planificación, coordinación y control de actividades y funciones, con el fin de 
proporcionar sugerencias o recomendaciones que permitieran procesos 
administrativos eficientes y eficaces en la C.A. SEMDA.   
 
     Se aplicaron técnicas propias de la investigación documental y de campo, con 
un nivel descriptivo. Una vez culminado el análisis, a través de la observación 
directa y documental, así como mediante la aplicación de una entrevista no  
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estructurada, se pudo llegar a la conclusión de que el procedimiento de ejecución 
presupuestaria era adecuado, pero presentaba algunas deficiencias, siendo el más  
resaltante las fallas en la distribución y ejecución de los gastos por parte de las 
unidades y coordinaciones de la empresa, pues, cada una de ellas realizaban más 
de siete traspasos durante el año, así como también se evidenció la carencia de 
manuales, normas y procedimientos administrativos.  
 
     El investigador concluyó que el presupuesto público era un sistema mediante 
el cual se elaboraba, aprobaba, coordinaba la ejecución, controlaba y evaluaba la 
producción pública (bien o servicio) de una institución, sector o región, en 
función de las políticas de desarrollo previstas en los planes. (p. 18)   
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
     Álvarez (2014), en su tesis titulada, “Factores que influenciaron en los atrasos 
de la ejecución de los proyectos de inversión pública financiados con 
endeudamiento externo de los proyectos de saneamiento PE-P25 Y PE-P-22”, 
realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú. El autor estudió 
los factores que influenciaron los atrasos de la ejecución de los proyectos de 
saneamiento.  
 
     El autor utilizó cuestionarios aplicados a las diferentes áreas involucradas en 
la ejecución de proyectos de saneamiento. Luego de la aplicación de los 
cuestionarios, el autor concluyó a través de la tabulación de los resultados 
obtenidos de los cuestionarios, que los factores que influyeron en los atrasos de 
ejecución de los proyectos de inversión pública eran: Los instrumentos de 
planificación, la gestión administrativa, los recursos humanos; llegando a 
demostrar que el autor acertó en tres de sus hipótesis planteadas sobre los 
diversos factores.   
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     Según Quispe (2014-2015) en su artículo titulado “La ejecución presupuestal 
y su incidencia en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de 
Taraco”; tuvo como finalidad evaluar el comportamiento de la ejecución 
presupuestal, en el cumplimiento de las metas institucionales. Asimismo, se 
planteó como objetivo evaluar la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad 
Distrital de Taraco- Puno, para el logro de metas institucionales, para ello utilizó 
los Estados Presupuestarios, las evaluaciones Presupuestarias y se ha realizado 
una contrastación con sus Presupuestos Programados y Ejecutados de los 
periodos en estudio. 
 
     Para la investigación se ha utilizado los métodos deductivo, descriptivo, 
analítico y comparativo, para evaluar la problemática de la ejecución 
presupuestal. El objetivo general de la investigación es: Evaluar el nivel de 
cumplimiento de los planes de la ejecución presupuestal y su incidencia en el 
logro de las metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de Taraco en los 
periodos 2014 – 2015 por lo tanto no se cumplió con el gasto satisfactoriamente 
según lo planificado.  
 
     Respecto a la evaluación el autor concluyó que existe bajo cumplimiento del 
gasto ejecutado, existiendo la falta de capacidad de gasto y cumplir las metas 
programadas para el beneficio de la población 
 
1.2.3. Antecedentes Locales 
 
     Haro (2016), en su tesis titulada: “El presupuesto público y su influencia en la 
ejecución de obras públicas por administración directa en la municipalidad 
provincial de San Miguel, departamento de Cajamarca, año 2015”. El autor llegó 
a determinar cómo el Presupuesto Público influía en la ejecución de las obras 
públicas por administración directa, así como también analizó el nivel de 
ingresos y los gastos para la ejecución de dichas obras, en el año 2015. Uno de 
los aspectos que motivaron la investigación, fueron las causas que dificultaban o 
retrasaban las ejecuciones de obras. La falta de mecanismos que agilicen el 
proceso de ejecución de obras ocasionaba que la población sienta que la  
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 22 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
administración del gobierno local era ineficiente. En la presente investigación se 
hizo uso del método científico.  
 
     El investigador concluyó que el monto del presupuesto ejecutado era menor al 
presupuesto según el expediente técnico. El saldo de esta obra se debía a que el 
presupuesto asignado a los servicios no fue utilizado por la entidad, por otro lado, 
no hubo necesidad de alquilar un local para depósito de las herramientas, ya que 
todo se encontraba en los depósitos de la municipalidad. 
 
1.3. Definiciones conceptuales 
 
1. Factores Financieros 
 
     García (2014) menciona que el factor financiero es la administración general de 
los recursos económicos de la empresa. Desde el factor financiero se toman 
decisiones de cómo asignar los recursos disponibles en las diferentes áreas 
funcionales de la empresa mediante proyectos de inversión, con el objetivo 
económico de maximizar los beneficios.  
 
     Desde el factor financiero de la empresa se desprende una gran cantidad de 
datos e información que debe ser interpretada para llegar a unas conclusiones 
realistas y poder realizar una gestión financiera óptima. La interpretación del 
factor financiero va más allá del hecho de si se gana o se pierde al finalizar el 
ejercicio. 
 
2. Fase de Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión Pública 
 
     Según Directiva Nº (005-2010-EF/76, 2017) para el sistema de Presupuesto 
Público, menciona que, este sistema, comprende las fases de Programación, 
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, de 
conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, Ley Nº 28112. Dichas fases, se encuentran reguladas genéricamente, por  
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esta Ley y complementariamente, por las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
y las Directivas que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público.  
 
     La fase de Ejecución Presupuestal como indica la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto (Ley N° 28411, 2017) ,  se inicia con el ejercicio fiscal, el 
1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Desde el punto de vista 
presupuestario, esta fase consiste en programar, mensualmente, los ingresos que se 
recibirán y los gastos que se ejecutarán con el fin de cumplir con las metas 
presupuestarias, trazadas durante el año fiscal. Para ello, el pliego debe definir un 
monto máximo de gasto para el trimestre y, en ese marco, ejecutar los gastos 
programados mensualmente. Los pliegos pueden realizar modificaciones a sus 
calendarios de compromisos trimestrales, así como modificaciones al presupuesto. 
 
     La Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión Pública, debe cumplir 
con las características de ser una intervención limitada en el tiempo, que implique 
la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la 
capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son 
independientes de los Proyectos de inversión Pública. 
 
     Los proyectos de inversión incorporados, deben considerar los costos estimados 
de operación, mantenimiento y reposición, a fin de asegurar su sostenibilidad 
durante la vida útil del proyecto. El cronograma de ejecución de cada proyecto, 
debe ser consistente con el plazo de ejecución y los montos de inversión 
estipulados en los estudios de pre inversión del proyecto, de modo que se asegure 
que los beneficios del proyecto se generen en los plazos previstos y no se incurra 
en mayores costos y gastos. (RD Nº 012-2007-EF/68.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 24 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
2.1 Dimensiones de la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión 
Pública. 
2.1.1 Administración del Presupuesto para la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública. 
 
a.) Certificación Presupuestal Adecuada 
 
     Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indica que la certificación 
presupuestal, es el acto de administración cuya finalidad es garantizar que se 
cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 
comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 
año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la 
reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y 
la realización del correspondiente registro presupuestario. 
 
     Cosme (2015), nos indica en los manuales de presupuestos que la 
certificación es el documento que contiene la información relativa al marco 
presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco de la 
Programación de Compromisos Anual. Nos indica que cumple con los 
siguientes pasos:  
 
o Es expedida por el jefe de la oficina de presupuesto a solicitud del 
responsable del área que ordena el gasto, cada vez que se prevea 
realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. 
 
o Es remitida al área solicitante para que proceda con el inicio de los 
trámites respectivos relacionados a la realización de los 
compromisos correspondientes. 
 
o Es susceptible de modificación (adición, reducción) en relación a su 
monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones estén 
debidamente justificadas y sustentadas por el área correspondiente. 
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o Se adjunta al respectivo expediente. 
 
Las unidades ejecutoras a través de las Oficinas de 
Presupuesto: 
 
o Dictan procedimientos y lineamientos, referidos a la información, 
documentos y plazos que deben de cumplir para llevar a cabo la 
certificación. 
 
o Emiten la certificación de crédito presupuestario. 
 
o Llevan el registro de las certificaciones de crédito presupuestario 
realizadas, con el objeto de determinar los saldos disponibles para 
expedir nuevas certificaciones. 
 
o Registran la certificación del gasto en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF SP). 
 
Registro en el SIAF:  
 
o La Solicitud de Certificación con cargo a los créditos 
presupuestarios; ingresando al Módulo Administrativo, Sub modulo 
registro, opción Certificación y Compromiso Anual. 
 
o La Certificación de Créditos Presupuestarios; ingresando al Módulo 
de Procesos Presupuestarios, Sub modulo procesos, opción 
Certificación de Créditos Presupuestarios 
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b.) Planificación en la Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión 
 
o Plan de Desarrollo Municipal Concertado 
 
     El Plan de Desarrollo Municipal Concertado no sólo debe 
orientar la acción municipal, sino la del conjunto de actores del 
distrito o provincia, por eso es importante que sea concertado. La 
municipalidad tiene un rol de liderazgo en el proceso de su 
elaboración y ejecución. Para ello, debe establecer los mecanismos 
de participación de la población, considerando el rol que le 
corresponde a los Consejos de Coordinación Local, que es el de 
coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal concertado y 
proponer las prioridades en las inversiónes de infraestructura de 
envergadura regional, en el caso de los Consejos de Coordinación 
Local provincial, y proponer la elaboración de proyectos de 
inversión y de servicios públicos locales, en el caso de CCL 
distritales. 
 
o Programación Multianual 
 
     El Programa Multianual de la Inversión Pública (PMIP) que 
remite la Oficina de Programación e inversiones (OPI) a la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 
(DGPM), considera las posibles brechas en la prestación de sus 
servicios o cumplimiento de sus funciones, y está conformado por 
el Formato PMIP 01 – Ficha de Programación Multianual de 
Inversión Pública. 
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     El Programa Multianual de la Inversión Pública (PMIP), debe 
ser actualizado teniendo como marco de referencia los Planes de 
Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales o Locales, y 
remitido por la OPI a la DGPM, antes del 31 de marzo de cada año, 
para que se proceda a la verificación de su consistencia. 
 
     Para registrar los proyectos en El Programa Multianual de la 
Inversión Pública (PMIP), a través del aplicativo informático, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 Los proyectos nuevos que registren en el primer año 
del PMIP, serán aquellos que cuenten con 
declaración de viabilidad. 
 Los proyectos cuya ejecución será financiada con 
recursos provenientes de las transferencias que 
realice un Sector, son registrados en el PMIP de la 
entidad que recibe la transferencia. 
 Para el registro de los proyectos en preparación, 
solamente deben considerarse aquellos que cuenten 
con un nivel de estudio de pre inversión elaborado y 
registrado en el Banco de Proyectos. 
 No se podrán programar proyectos de emergencia, 
declarados elegibles en el primer semestre del año 
fiscal en el que se realiza la programación. 
 Los PIP que cuentan con código presupuestal y no 
cuenten con un nivel de estudio de pre inversión 
elaborado y registrado en el Banco de Proyectos, no 
se incluyen en la programación, salvo que, para su 
ejecución, por disposición legal vigente no requieran 
contar con declaración de viabilidad. 
 Los proyectos de inversión con declaración de 
viabilidad, incorporados en el Presupuesto 
institucional de Apertura del año fiscal en el que se  
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realiza la programación, son considerados proyectos 
en ejecución en el PMIP, sea que cuenten con gastos 
devengados o no. 
 
     El Informe debe remitirse a la DGPM firmado por 
el Responsable de la OPI, conteniendo como mínimo 
la información siguiente: 
 
 Articulación de los proyectos incluidos en el 
PMIP con los objetivos del PDRC o PDLC. 
 
 Programación anual de los montos de 
inversión, y los saldos después del periodo 
del PMIP, diferenciando los montos 
requeridos para proyectos en ejecución y los 
requeridos para proyectos nuevos. 
 
 Información sobre los proyectos que serán 
financiados con recursos externos, 
considerados en los programas Trienales de 
Concertaciones y Desembolsos externos. 
 
 Monto total de las transferencias que se 
realizarán a favor de otras entidades para el 
financiamiento y ejecución de proyectos de 
inversión pública. 
 
     La información del Informe Sectorial debe ser consistente con la 
registrada en el Formato PMIP 01 – Aplicativo Informático PMIP. 
 
     Luego que la DGPM verifique la consistencia del PMIP 
Sectorial y que sus recomendaciones han sido consideradas, el 
Órgano Resolutivo debe aprobar el PMIP sectorial, a más tardar el  
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30 de mayo de cada año y remitirlo a la DGPM, conforme lo 
dispone el artículo 8º de la Directiva para la Programación 
Multianual de la Inversión Pública, aprobada (Decreto Supremo Nº 
176-2006-EF., 2016) 
 
      En caso que algún Sector no cumpla con aprobar y remitir su 
PMIP en dicha fecha, la DGPM ajustará las proyecciones para 
dicho Sector, lo que servirá de base para la formulación 
presupuestaria. 
 
Responsables de la elaboración El Programa Multianual de la 
Inversión Pública (PMIP) 
 
A nivel institucional: 
 
o La Unidad Ejecutora es responsable del registro, en el 
aplicativo informático PMIP, de los proyectos en ejecución 
que cuenten con declaratoria de viabilidad. 
 
o La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad, o 
la que haga sus veces, es responsable de informar a su 
Oficina de Programación e inversiones, sobre la Estimación  
de Necesidades de Recursos para los proyectos de inversión 
de su Entidad, para el periodo del PMIP que se formula.  
 
o Para tales efectos, tendrá en cuenta el adecuado 
mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la 
Entidad para asegurar su utilidad en el tiempo, la 
información del presupuesto ejecutado en el año fiscal 
anterior al que se realiza la programación, el presupuesto 
institucional modificado del año fiscal en el que se realiza 
la programación, así como la información que sustente las 
metas anuales de inversión de la Entidad. 
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A nivel sectorial:  
 
     La Oficina de Programación e inversiones (OPI) registra 
los proyectos nuevos conforme a los criterios de 
priorización; realiza las acciones necesarias para que la 
programación multianual sea consistente con lo declarado 
viable en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; y, tomando como base las proyecciones de 
disponibilidad de fondos públicos señalados en el Marco 
Macroeconómico Multianual vigente, revisa, evalúa y 
modifica, de ser el caso, la información señalada en el 
numeral precedente, y presenta el PMIP Sectorial a la 
DGPM. De igual manera, luego de la verificación de 
consistencia realizada por la DGPM, la OPI levanta las 
observaciones e implementa las recomendaciones que 
hubieran sido formuladas por la DGPM. 
 
     En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, sus respectivas Oficinas de Programación e 
inversiones aplican lo dispuesto en los párrafos anteriores. 
 
     La DGPM verifica la consistencia de los PMIP 
sectoriales realizando las anotaciones, recomendaciones y 
registros en el aplicativo informático PMIP, teniendo en 
cuenta los criterios de priorización señalados en la Directiva 
para la Programación Multianual de la Inversión Pública, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 176-2006-EF y demás 
normativa complementaria. En el caso de los Gobiernos 
Regionales y Locales, ésta función es realizada por sus 
Oficinas de Programación e inversiones respectivas. 
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     Para la actualización y aprobación de sus Programas 
Multianuales de la Inversión Pública (PMIP), las entidades 
deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 
o Deberán priorizar la asignación de recursos para el 
financiamiento de los gastos de operación y 
mantenimiento generados por los proyectos que 
concluyeron su ejecución en el año anterior a la 
programación. 
 
o En la información del financiamiento, las Entidades 
deberán considerar como primera opción el uso de 
los recursos provenientes de fuentes de 
financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, 
conforme a las estimaciones de captación u 
obtención que realice cada pliego. 
 
o Cuando un PIP es ejecutado por más de una Entidad, 
será registrado por cada una de ellas, indicando la 
etapa (componente o meta), el monto que le 
corresponde ejecutar y en el campo “comentarios” 
indica las demás Entidades involucradas. 
 
o El cronograma de ejecución de los proyectos debe 
ser consistente con el plazo de ejecución estipulado 
en los estudios de pre inversión del proyecto, de 
modo que se asegure que los beneficios del proyecto 
se generen en los plazos previstos y no se incurra en 
mayores gastos generales u administrativos. 
 
 
 
 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 32 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
o Los criterios de priorización establecidos en la 
Directiva para la Programación Multianual de la 
Inversión Pública, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 176-2006-EF, así como en la Directiva 
para la Programación Multianual de Inversión 
Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, aprobada por la Resolución Directoral N° 
012-2007-EF/68.11, según corresponda a su nivel de 
gobierno. 
 
o Sobre la aprobación de los Programas Multianuales 
de Inversión Pública. 
 
2.1.2 Asignación de Recursos Financieros para la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública 
 
     Asignación de recursos según tipo de gobierno y estrato de necesidades. Se 
realizará según lo indicado en los numerales 10.1 y 10.2 del Artículo 10 del 
Reglamento de la Ley N° 29125, aprobado mediante el Decreto Supremo 204-
2007-EF, y, donde nos indica que Los recursos del FONIPREL se asignan en 
cada concurso determinando montos por rubro y grado de necesidad. Cada 
estudio o proyecto concursará por un solo rubro y resultará clasificado en el 
orden de prelación que le corresponda dentro de dicho rubro.  
 
a.) Asignación de Recursos de Manera Oportuna 
Las Asignaciones Financieras, que constituyen los montos límites de 
ejecución autorizados por la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público con cargo a los fondos públicos centralizados en la Cuenta 
Única del Tesoro Público, se autorizan por las siguientes fuentes de 
financiamiento: 
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o Recursos Determinados, Rubro canon y sobre Canon, regalías, 
rentas de aduana y participaciones, a favor de las Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Nacional y Regional y de los Gobiernos 
Locales. 
o Recursos Ordinarios, a favor de los Gobiernos Locales. 
o Donaciones y Transferencias, relacionadas al Apoyo 
Presupuestario a favor del Estado Peruano. 
 
b.) Incremento o Disminución del Presupuesto para la Ejecución de los 
Proyectos de Inversión Pública 
 
     Incremento del Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública: Según Decreto Supremo N° 033 2015 – EF es 
responsabilidad del Alcalde y del Coordinador del Plan de incentivos, 
promover y facilitar la participación de los servidores municipales que 
tienen a su cargo el cumplimiento de una meta. La transferencia de 
recursos a favor de las municipalidades que hayan cumplido con las metas 
correspondientes al 31 de diciembre de 2015, se realiza hasta el mes de 
abril del año 2016. 
 
     La Disminución del Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública se trabaja en base a reorientación de recursos. 
 
2.1.3 Administración de los Procesos de Selección para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública 
 
     Una función importante del área de Logística, son las Adquisiciones de 
bienes, servicios y obras, para ello cada municipalidad debe contar con un Plan 
Anual de Contrataciones- PAC, sustentado en el Plan Operativo institucional - 
POI y en el Presupuesto Municipal, para programar y controlar las  
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adquisiciones que realice. El PAC permite prever los bienes, servicios y obras 
que se requieren durante el ejercicio presupuestal, así como el necesario para 
financiarlos. 
 
Cumplimiento de los Procesos de Selección 
     Según indica la dirección del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) existen los siguientes tipos de procedimientos de selección: 
 
a.) Licitación Pública: La Entidad debe utilizar la licitación pública para 
contratar bienes y obras. La licitación pública contempla las siguientes 
etapas: 
o Convocatoria. 
o Registro de participantes. 
o Formulación de consultas y observaciones. 
o Absolución de consultas y observaciones. 
o Integración de bases. 
o Presentación de ofertas. 
o Evaluación de ofertas. 
o Calificación de ofertas. 
o Otorgamiento de la buena pro. 
 
b.) Concurso Público: Se utiliza esta modalidad para contratar servicios en 
general, consultorías en general y consultoría de obras. El concurso 
público para contratar servicios en general se rige por las disposiciones 
aplicables a la licitación. 
 
     El concurso público para contratar consultoría en general y 
consultoría de obra contempla las siguientes etapas: 
o Convocatoria. 
o Registro de participantes. 
o Formulación de consultas y observaciones. 
o Absolución de consultas y observaciones. 
o Integración de bases. 
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o Presentación de ofertas. 
o Evaluación de ofertas. 
o Calificación de ofertas. 
o Otorgamiento de la buena pro. 
 
c.) Contratación Directa: Estas contrataciones se realizan de manera 
excepcional en los siguientes casos: 
 
o Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de 
costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable 
para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el 
artículo 60 de la Constitución Política del Perú (referido al 
reconocimiento del pluralismo económico y la actividad 
empresarial del estado).  
 
o Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 
catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad 
nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra 
alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria 
declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.  
 
o Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus 
actividades u operaciones.  
 
o Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 
organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia 
requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto 
militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en 
reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 
General de la República.  
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o Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un 
determinado proveedor o un determinado proveedor posea 
derechos exclusivos respecto de ellos.  
 
o Para los servicios personalísimos prestados por personas 
naturales, que cuenten con la debida sustentación.  
 
o Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios 
de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio 
de comunicación. 
 
o Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de 
obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo 
previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la 
Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al 
procedimiento de selección individual de consultores.  
 
o Para los bienes y servicios con fines de investigación, 
experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, 
cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su 
utilización en el ejercicio de sus funciones.  
 
o Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de 
bienes inmuebles existentes.  
 
o Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa 
de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y 
policiales, a los que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-
PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE-SG y otras normas sobre 
defensa de funcionarios, o normas que los sustituyan. 
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2.1.4 Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
 
     Esto se medirá con tres índices que son los siguientes: Insuficiencia de 
estudios y diseños de los proyectos, Falta de planeación de la infraestructura y 
Porcentaje de observaciones que se han limitado la ejecución del proyecto. 
 
3. Ejecución presupuestal de proyectos de inversión 
 
3.1 Factores financieros que inciden en la ejecución presupuestal de los 
proyectos de inversión pública 
 
3.1.1 Factor financiero de Administración del Presupuesto Público para 
la Ejecución de Proyectos de Inversión 
 
     La Administración Financiera del Presupuesto Público se regula 
por la presente ley del marco de la Administración Financiera del 
Sector Público LEY Nº 28112, está constituida por el conjunto de 
derechos y obligaciones de contenido económico financiero cuya 
titularidad corresponde al Estado, a través de las entidades y 
organismos encargados de su administración conforme a Ley. 
 
     La Administración Financiera del Sector Público está orientada a 
viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 
disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 
funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de 
política económica establecidas, en concordancia con la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico 
Multianual. 
 
     El Presupuesto Público asigna los fondos públicos de acuerdo con 
las prioridades de gasto determinadas para el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el marco del Planeamiento Estratégico  
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de las entidades del Sector Público y la disponibilidad de ingresos 
programada. 
 
     Las entidades del Sector Público sólo pueden ejecutar ingresos y 
realizar gastos conforme a Ley. Cualquier demanda adicional no 
prevista se atiende únicamente con cargo a las asignaciones 
autorizadas en el respectivo Presupuesto institucional. 
 
3.1.2 Programación de Compromisos Anual (PCA) 
 
     Según la dirección general de presupuesto público, la PCA es un 
instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por 
toda fuente de financiamiento, que permite la constante 
compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con 
el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales contenidas 
en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal y la capacidad de 
financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina, 
prudencia y responsabilidad fiscal. Los compromisos anualizados 
realizados por el pliego constituyen una fuente de información para la 
determinación y revisión de la PCA. La PCA es determinada por la 
dirección general de presupuesto público (DGPP), mediante 
resolución directoral, a nivel de pliego. 
 
     Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la 
PCA, se toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel 
de gasto, destinadas a atender los gastos dirigidos (planillas (planillas 
de remuneraciones y pensiones, pago de los servicios básicos, entre 
otros), las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes 
conforme a la normatividad vigente; la culminación de proyectos de 
inversión pública; el mantenimiento de la infraestructura pública 
resultante de proyectos de inversión pública, y la atención de las 
intervenciones en los programas presupuestales estratégicos (ppe), 
entre otros. 
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3.1.3 Seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de   
inversión  
 
     Anualmente, la DGPP elabora, difunde y envía al congreso de la 
república un informe de seguimiento del cumplimiento de 
compromisos, donde se reporta el cumplimiento de los compromisos 
acordados vencidos a diciembre del año anterior y, por tanto, se da 
cuenta de las mejoras en la gestión realizadas a partir de la evaluación.  
 
o Devengado: El devengado es el acto mediante el cual se reconoce 
una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 
comprometido, que se produce previa acreditación documental 
ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 
afectarse al presupuesto institucional, en forma definitiva, con 
cargo a la correspondiente cadena de gasto. El pago es regulado 
en forma específica por las normas del sistema nacional de 
tesorería. 
 
o Girado: Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o 
parcialmente la obligación devengada, mediante el giro de 
cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos 
cancelatorios tesoro público. 
 
o Pagado: El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma 
parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través del documento oficial correspondiente, se 
prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. El pago es 
regulado en forma específica por las normas del sistema nacional 
de tesorería. 
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3.1.4 Factor financiero de asignación de recursos financieros para la 
ejecución de proyectos de inversión  
 
     Asignación de recursos según tipo de gobierno y estrato de 
necesidades. Se realizará según indicado en los numerales 10.1 y 10.2 
del artículo 10 del reglamento de la ley n° 29125, aprobado mediante 
el decreto supremo 204-2007-ef, y, donde indica que, los recursos se 
asignan en cada concurso determinando montos por rubro y grado de 
necesidad, cada estudio o proyecto concursará por un solo rubro y 
resultará clasificado en el orden de prelación que le corresponda 
dentro de dicho rubro.  De los recursos que se asignen a cada rubro y 
grado de necesidad, se destinará el 40%, al cofinanciamiento de 
estudios y proyectos de inversión pública de educación y salud. 
 
a.) Asignación de recursos de manera oportuna 
 
     Comprende las transferencias de fondos y las asignaciones 
financieras que, de acuerdo a ley, son autorizadas por la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 
 
     Las transferencias mediante el abono en cuentas bancarias 
que actualmente realiza la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público son a favor de las municipalidades por 
concepto del Fondo de Compensación Municipal – 
FONCOMUN. 
 
b.) Incremento o disminución del presupuesto para la ejecución 
de los proyectos de inversión. 
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Incremento del presupuesto para la ejecución de los 
proyectos de inversión:  
 
     Según Directiva para la Ejecución Presupuestaria (Directiva 
N° 005-2010-EF/76.01) Son las modificaciones presupuestarias 
que se aprueben en el Nivel institucional, así como en el 
Funcional Programático, conllevan al incremento o a la 
disminución de la cantidad de las metas aprobadas en el 
presupuesto institucional del pliego o a la creación de nuevas 
metas. Adicionalmente, los pliegos tomarán en cuenta lo 
regulado en el artículo 10° de la presente Directiva. En las 
modificaciones presupuestarias que aprueben las entidades para 
el financiamiento de proyectos de inversión pública, se deberá 
tener en cuenta que dichos proyectos hayan sido declarados 
viables conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
 
3.1.5 Factor financiero de administración de los procesos de selección 
para la ejecución de proyectos de inversión  
 
Actos Preparatorios 
 
a.) Aprobación del Plan Anual Contrataciones (PAC) 
Documento de gestión que contiene las contrataciones previstas 
para el año fiscal y busca el cumplimiento de las metas y 
objetivos previstos por el PIA, es un documento obligatorio, 
integral público y formal.  
 
o Aprobado por el titular de la entidad. 
o Objeto de la contratación.  
o Descripción de la obra. 
o Valor estimado. 
o Fuente de financiamiento.  
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b.) Requerimiento  
c.) Tener en cuenta. 
d.) Valor Referencial. 
e.) Disponibilidad Presupuesta. 
f.) Aprobación de expediente de contratación.  
g.) Comité Especial.  
 
3.1.6 Factor financiero de formulación y ejecución de proyectos de 
inversión  
 
Planificación en pre inversión, inversión y pos-inversión 
 
a.) Pre inversión 
     Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la pre 
inversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de 
realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es 
decir, exige contar con los estudios que sustenten que es 
socialmente rentable, sostenible y concordante con los 
lineamientos de política establecida por las autoridades 
correspondientes. Estos criterios sustentan su declaración de 
viabilidad, requisito indispensable para iniciar su ejecución. 
 
     Los estudios de pre inversión se deben basar en un 
diagnóstico del área de influencia del PIP, del servicio sobre el 
cual se intervendría, así como de los grupos involucrados en 
todo el ciclo, con sustento en el diagnóstico se definirá el 
problema a solucionar, sus causas y sus efectos; sobre esta base, 
se plantea el PIP y las alternativas de solución. 
 
     Es necesario conocer la brecha de servicios que atenderá el 
PIP, que será el punto de referencia para dimensionar los 
recursos y estimar los costos de inversión, operación y  
 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 43 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
mantenimiento. Finalmente, se estimarán los flujos de beneficios 
y costos sociales para definir su rentabilidad social.  
 
     Es importante, así mismo, demostrar la sostenibilidad en la 
provisión de los servicios objeto de intervención. 
 
b.) Inversión:  
o Planificación de la ejecución y diseño definitivo. 
o Negociaciones, trámites y contratos. 
o Ejecución. 
o Operación (Funcionamiento). 
 
c.) Post Inversión:  
o Operación y mantenimiento. 
o Evaluación ex post. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
     ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de 
Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca-Cajamarca, periodo 2017? 
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1.5.  Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
     Analizar el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de 
Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad 
Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca, Periodo 2017. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Administración del 
presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión pública” en la fase de 
Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad 
Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca 2017. 
 
- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Asignación de 
recursos financieros” en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de 
inversión pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – 
Cajamarca 2017. 
 
- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Administración de 
los procesos de selección” en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos 
de inversión pública, de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – 
Cajamarca 2017. 
 
- Analizar el nivel de cumplimiento del Factor Financiero de “Formulación y 
ejecución de proyectos” en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de 
inversión pública, de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – 
Cajamarca 2017. 
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1.6. Hipótesis 
 
     El factor financiero de “Formulación y ejecución de proyectos” es el que 
tiene menor nivel de cumplimiento en la fase de ejecución presupuestal de los 
proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del 
Inca- Cajamarca periodo 2017. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Matriz Operacional 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
FACTORES 
FINANCIEROS 
La directiva para la Ejecución 
Presupuestaria (Directiva N° 005-
2010-EF/76.01 y modificatorias) 
menciona que: La ejecución 
presupuestal de los proyectos de 
inversión pública  debe estar 
ejecutada de acuerdo a la 
priorización de las necesidades 
de la localidad, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Concertado, a 
la par con los criterios que 
indican los atributos del proyecto 
de inversión pública como la 
solución de problemas, 
participación de los involucrados 
y sus resultados, los cuales 
pueden ser medidos y sostenibles 
en el tiempo. 
La ejecución del presupuesto 
de los proyectos de inversión 
pública se encuentra limitada 
por los siguientes factores: 
Administración del 
presupuesto público en la 
Ejecución de proyectos de 
Inversión, Asignación de 
Recursos Financieros para la 
ejecución de los proyectos de 
inversión pública, 
Administración de los 
procesos de selección para los 
Proyectos de Inversión y 
Formulación, Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública. 
Factor Financiero de 
Administración del Presupuesto 
para la Ejecución de Proyectos 
de Inversión pública. 
Nivel de cumplimiento de  
Certificación presupuestal adecuada 
Nivel de cumplimiento de  
Planificación en la Ejecución del 
Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública 
Factor Financiero de asignación 
de recursos financieros para la 
ejecución de proyectos de 
inversión pública. 
Nivel de cumplimiento de asignación 
de recursos de manera oportuna 
Nivel de cumplimiento del incremento 
o disminución del presupuesto para la 
ejecución de los proyectos de inversión 
Factor Financiero de 
administración de los procesos 
de selección para la ejecución 
de proyectos de inversión 
pública.  
Nivel de cumplimiento de los Procesos 
de Selección que fueron convocados. 
Factor Financiero de 
formulación y ejecución  de los 
proyectos de inversión pública. 
Nivel de  cumplimiento de eficiencia 
en la ejecución de los proyectos 
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EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 
Es un instrumento de gestión 
del Estado para el logro de 
resultados a favor de la 
población, a través de la 
prestación de servicios y logro 
de metas de cobertura con 
equidad, eficacia y eficiencia 
por las Entidades Públicas. 
Establece los límites de gastos 
durante el año fiscal, por cada 
una de las Entidades del Sector 
Público y los ingresos que los 
financian, acorde con la 
disponibilidad de los Fondos 
Públicos, a fin de mantener el 
equilibrio fiscal.(Ministerio de 
Economía y Finanzas) 
La ejecución presupuestal está 
sujeta al régimen del 
presupuesto anual y a sus 
modificaciones conforme a la 
Ley General, se inicia el 1 de 
enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal. 
Durante dicho período se 
perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad con los 
créditos presupuestarios 
autorizados en los Presupuestos. 
PROCESO 
PRESUPUESTARIO 
COMPROMISO  
DEVENGADO  
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2.2. Tipo de investigación 
 
Investigación descriptiva: 
     Según Hernadez  (2013), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 
eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinando fenómeno y busca 
especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis.  
 
     Este proyecto de investigación se considera que es de carácter descriptivo en 
cuanto permite investigar el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la 
fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión pública de los Baños del 
Inca. 
 
2.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es no experimental y transversal. 
 
2.3.1. No experimental 
 
     La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos. La investigación no experimental es 
cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay 
condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 
sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.  
 
     Para la investigación, la variable independiente “Factores Financieros” no 
puede ser manipulada puesto que no se tiene control directo sobre dicha  
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variable y no puede influir sobre ella porque por que los hechos ya sucedieron, 
al igual que sus efectos. (Hernandez, 2013) 
 
2.3.2. Transversal 
 
     Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. El estudio solo recolectará y 
analizara datos en un periodo de tiempo específico, por lo que es considerado 
un tipo de estudio de tipo no experimental y transversal. (Hernadez, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
     En la investigación se tiene como periodo estudiado el año 2017, y solo 
serán tomados datos y proyectos ejecutados en dicho periodo. 
 
2.4. Unidad de estudio, población y muestra 
 
2.4.1. Unidad de estudio 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. 
 
2.4.2. Población 
     Los Proyectos ejecutados por la Municipalidad Distrital de los Baños del 
Inca para el año 2017. 
 
 
 
 
Estudio T1 
M O 
Dónde: 
M: Muestra 
O: Observación 
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2.4.3. Muestra 
     Los cuatro Proyectos de inversión pública ejecutados por la Municipalidad 
Distrital de los Baños del Inca para el año 2017. 
 
     Para el presente estudio se tomó en consideración cuatro proyectos 
ejecutados bajo el siguiente criterio: Los proyectos cuyo avance de ejecución 
anual se encuentra en proporción a su cumplimiento total. 
 
2.5. Técnicas de recolección y análisis de datos 
 
2.5.1. Técnicas de medición 
     Las estrategias o técnicas se refieren a modos, maneras o estilos de recoger 
la información, mientras que los instrumentos, son herramientas concretas de 
cada técnica o estrategias que nos permiten llevar a la práctica la obtención de 
la información. Los instrumentos tienen una entidad propia y proporcionan 
poca flexibilidad al investigador. (Hernandez, 2013) 
 
2.5.1.1. Análisis documental 
     El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a 
un subproducto o documento secundario que actúa como 
intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el 
documento original y el usuario que solicita información. El 
calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe 
realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de 
los documentos y luego sintetizarlo. (Hernandez, 2013) 
 
2.5.2. Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Análisis documental 
Matriz Documental 
Listas de cotejo 
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2.5.3. Procedimiento de recolección de datos 
 
     Para llevar a cabo el estudio se utilizó la matriz documental, lista de cotejo, 
las páginas web del portal transparencia, SOMEN, MEF, sistema SIAF y 
entrevista al encargado del área de presupuesto.  
 
2.5.4. Procedimiento de análisis de datos 
 
     Esta investigación se desarrolló aplicando la metodología del proceso de 
investigación, en base a un diagnóstico de la realidad problemática que 
presenta la municipalidad provincial de los Baños del Inca, por consiguiente, se 
realizara la contrastación a través del diseño de investigación con el uso de 
técnicas para la recolección, procesamiento y análisis de la información. 
 
     Además, se utilizará gráficas en Excel para demostrar la relación de las 
variables. 
 
     En cuento a la escala de medición, para la presente investigación se ha 
tomado en cuenta la escala de Likert, donde indica: Permite establecer 
alternativas lógicas para determinar el comportamiento de la variable 
cuantitativa bajo análisis a través de su desagregación, cuya construcción 
implica adjudicar un valor a un conjunto de expresiones o juicios que pueden 
ser positivos, negativos o neutrales. (Franklin, 2007, pág. 493) 
 
     La escala tomada se medirá con calificaciones de Deficiente, regular y 
bueno, considerado de acuerdo a la escala de Likert. (Franklin, 2007, pág. 495) 
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2.6.  Aspectos éticos 
 
     Para obtener esta información en primer lugar se ha obtenido el permiso de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. En segundo lugar, se ha obtenido la 
autorización del uso de la información de la empresa el cual solo será utilizado con fines 
académicos netamente para el estudio, más no para otros fines. 
 
     Finalmente, toda la información recolectada de los libros, tesis, etc. están siendo 
citados sin intención que se tome como plagio el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 
Tabla 1: Certificación Presupuestal Adecuada 
 
META PROYECTOS CERTIFICACIÓN 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
CALIFICACIÓN 
22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 83% Donaciones y transferencias BUENO 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
SHAULLO CHICO, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
100% Recursos ordinarios BUENO 
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
3% 
Recursos determinados, 
CANON 
DEFICIENTE 
11 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 
BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
54% 
Recursos determinados, 
CANON 
REGULAR  
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Interpretación: 
La certificación presupuestal se evidenciaron los tres tipos de niveles, BUENO con un 83 % y 100%  debido que 
el presupuesto reservado logró ejecutarse hasta en su totalidad, REGULAR con un 54% ya que el presupuesto 
reservado se ejecutó parte de  su totalidad, trasladándose para el siguiente año y DEFICIENTE con un 3% 
debido a que se reservó el presupuesto más no llego a ejecutarse por una mala planificación en la etapa de 
programación presupuestal teniéndose que rehacerse la documentación y por una decisión interna para que el 
proyecto no se ejecute dicho año. 
 
 
83%
100%
3%
54%
 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
AMPLIACION DEL
SERVICIO DE
SANEAMIENTO EN EL
CASERIO SHAULLO CHICO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL CON
BIODIGESTORES EN VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE LOS
BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION
EDUCATIVA DEL NIVEL
INICIAL N. 020 - JUAN
BULLITA EN OTUZCO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
Nivel de Cumplimiento de Certificación Presupuestal Adecuada
CERTIFICACIÓN
Gráfico 1: Nivel de Cumplimiento de Certificación Presupuestal Adecuada 
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Tabla 2: Planificación en la Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de Inversión 
Pública 
 
META PROYECTOS PLANIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 36% REGULAR 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
SHAULLO CHICO, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
46% REGULAR 
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN VISTA 
ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
3% DEFICIENTE 
11 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 
BULLITA EN OTUZCO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
0% DEFICIENTE 
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Interpretación: En los dos primeros proyectos la evaluación resultó REGULAR con 36% y 46% 
respectivamente debido a una mala selección de actividades, debido que al momento de la planificación para 
ejecutar cada proyecto no hubo ofertas de empresas licitadoras para llevar a cabo dichos proyectos y 
DEFICIENTE con 3% y 0% ya que se logró realizar el proceso de planificación sin embargo al realizarse la 
programación en su etapa de ejecución no se llegó a realizar el proyecto por problemas en los expedientes 
técnicos. 
 
 
36%
46%
3%
0%
 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO EN EL
CASERIO SHAULLO CHICO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL CON
BIODIGESTORES EN VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE LOS
BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
DEL NIVEL INICIAL N. 020 -
JUAN BULLITA EN OTUZCO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
Nivel de Cumplimiento de Planificación en la Ejecución del Presupuesto de 
los Proyectos de Inversión Pública  
PLANIFICACIÓN
Gráfico 2: Nivel de Cumplimiento de Planificación en la Ejecución del Presupuesto de los 
Proyectos de Inversión Pública 
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Tabla 3: Asignación de Recursos de Manera Oportuna 
 
META PROYECTOS 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DE 
MANERA 
OPORTUNA 
CALIFICACIÓN 
22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 100% BUENO 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
99% BUENO 
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% BUENO 
11 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 
INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
0% DEFICIENTE 
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Interpretación: La asignación de recursos de manera oportuna se dieron con una buena calificación, con 
100%,100% y 99% debido a que hubo una adecuada programación y estos estuvieron disponibles 
oportunamente. DEFICIENTE con 0% producto de una REDUCCION DEL MARCO PRESUPUESTAL para el 
año 2017, esto quiere decir que se asignó un monto menor al programado inicialmente (CANON MINERO) RD 
N° 027-2015-EF. 
 
 
100% 99% 100%
0%
 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO EN EL
CASERIO SHAULLO CHICO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL CON
BIODIGESTORES EN VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE LOS
BANOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
DEL NIVEL INICIAL N. 020 -
JUAN BULLITA EN OTUZCO,
DISTRITO DE LOS BANOS
DEL INCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
Nivel de Cumplimiento de Asignación de recursos de Manera Oportuna
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE MANERA OPORTUNA
Gráfico 3: Nivel de Cumplimiento de Asignación de recursos de Manera Oportuna. 
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Tabla 4: Incremento o  Disminución del Presupuesto para la Ejecución de los Proyectos de 
Inversión 
 
META PROYECTOS 
INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
CALIFICACIÓN 
22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 132% DEFICIENTE 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% DEFICIENTE 
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% DEFICIENTE 
11 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 
NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 
BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 
- CAJAMARCA 
217% DEFICIENTE 
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Interpretación: Este indicador resulto DEFICIENTE para todos los proyectos con 132%, 100% 100%y 217% 
debido que al momento de programar los presupuestos iniciales de cada proyecto hubo deficiencias en esta etapa 
por motivos de falta de información y una inadecuada toma de decisiones. Por ende, en la etapa de ejecución se 
realizan las modificaciones presupuestales necesarias para poder culminar el proyecto, llegando en algunos casos 
a duplicar el presupuesto asignado inicialmente.  
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Gráfico 4: Nivel de cumplimiento de Incremento o Disminución del Presupuesto para la 
Ejecución de los Proyectos de Inversión 
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Tabla 5: Procesos de Selección que fueron Convocados 
 
META PROYECTOS 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN QUE 
FUERON 
CONVOCADOS 
CALIFICACIÓN 
22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 100% BUENO 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% BUENO  
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% BUENO  
11 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 
INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% BUENO  
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Interpretación: Los procesos de selección que fueron convocados resultó una calificación BUENA para todos 
los proyectos de inversión debido a que estos fueron ejecutados por contrata, realizándose una licitación total, 
además de contarse con disponibilidad presupuestal para la realización de dichas obras y se aplicaron controles 
de calidad según lo rige la ley N° 26850 – Ley de contrataciones y adquisiciones del estado. 
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PROCESOS DE SELECCIÓN QUE FUERON CONVOCADOS
Gráfico 5: Nivel de Cumplimiento de los Procesos de Selección que fueron Convocados 
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Tabla 6: Eficiencia en la Ejecución de los Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
META PROYECTOS 
EFICIENCIA EN LA 
EJECUCIÓN DE  
LOS PROYECTOS 
CALIFICACIÓN 
22  ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 0% DEFICIENTE 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 
SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
95% BUENO 
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES EN 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
100% BUENO 
11 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 
INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
0% DEFICIENTE 
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Interpretación: Existe una BUENA ejecución con una disminución porcentual debido a que un proyecto se 
logró terminar físicamente en el periodo 2016, sin embargo, la ejecución presupuestal y financiera quedo 
pendiente hasta el ejercicio 2017, llegándose a liquidar la obra financieramente en dicho año.  
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Gráfico 6: Nivel de Cumplimiento de Eficiencia en la Ejecución de los Proyectos 
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Tabla 7: Nivel de Cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal 
PROYECTOS CERTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 
ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS 
DE MANERA 
OPORTUNA 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 
QUE FUERON 
CONVOCADOS 
EFICIENIA 
EN LA 
EJECUCIÓN 
DE LOS 
PROYECTOS 
COMPROMISO DEVENGADO 
INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN 
DEL 
PRESUPUESTO 
PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
ESTUDIOS DE PRE-
INVERSIÓN 
83% 36% 100% 100% 0% 43% 36% 132% 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO EN EL 
CASERIO SHAULLO CHICO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA  
100% 46% 99% 100% 95% 46% 46% 100% 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON 
BIODIGESTORES EN VISTA 
ALEGRE, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA 
3% 3% 100% 100% 100% 3% 3% 100% 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 
JUAN BULLITA EN OTUZCO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA 
54% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 217% 
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Gráfico 7: Nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal 
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Tabla 8: Nivel de Cumplimiento del Proceso Presupuestario para la Ejecución de Proyectos 
de Compromiso y Devengado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS COMPROMISO  DEVENGADO 
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 43% 36% 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 
CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
46% 46% 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
3% 3% 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 
BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
0% 0% 
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Gráfico 8: Ejecución de Proyectos de Compromiso y Devengado 
 
 
 
 
Interpretación: 
Se tiene una calificación regular del compromiso (43% y 46%) y devengado (36% y 46%) debido a que, si se 
cuenta con presupuesto, se puede realizar el compromiso e ir devengado mensualmente de acuerdo al avance del 
proyecto al igual que se puede realizar parte del compromiso; caso contrario si no se contara con presupuesto., la 
obra estaría sin ejecución no pudiéndose realizar el compromiso y devengado respectivo, quedando con una 
calificación deficiente de 3% y 0%. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
4.1. Discusión 
 
     Esta investigación tuvo como propósito principal analizar el nivel de cumplimiento de los 
Factores Financieros en la fase de Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión 
pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca – Cajamarca, para el periodo 2017.  
 
     Después de aplicar los diferentes instrumentos de medición con la información 
proporcionada por la institución de su Sistema de Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) y del acceso gratuito a los portales proporcionados por el gobierno; Portal de 
transparencias del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), SOSEM (Sistema Operativo de 
Seguimiento y Monitoreo), OPI (Oficina de Programación e inversiones) logramos obtener 
datos; que nos permitieron determinar lo siguiente:  
 
     Para el Factor Financiero de “Administración del Presupuesto para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión pública” que permite llevar a cabo el proceso de evaluación de los 
proyectos mediante el nivel de cumplimiento de la certificación y nivel de cumplimiento de la 
planificación presupuestal.   
 
     En cuanto a la certificación, tomando como base nuestro marco teórico (Bases Teóricas), 
Cosme indica que la certificación es el documento que contiene la información relativa al 
marco presupuestal disponible que financiará el gasto, y este cumple los siguientes pasos: 
Expedida por el Jefe de oficina de presupuesto, y luego remitida al área solicitante para que 
proceda con el inicio de los trámites respectivos; en este punto al momento de filtrar la 
información proporcionada se detectaron los tres tipos de niveles de calificación, siendo los 
menores porcentajes de 54% del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio 
Educativo en la Institución Educativa del nivel inicial n. 020 - Juan Bullita en Otuzco, Distrito 
de los Baños del Inca – Cajamarca” y 3% del proyecto  “Mejoramiento del Servicio de agua 
potable y Saneamiento rural con Biodigestores en vista alegre, Distrito de los Baños del Inca” 
como se muestra en el grafico n° 1 y gráfico n° 7. Debido a que el área encargada de elaborar 
la documentación necesaria es la unidad formuladora, donde los responsables cometen errores  
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al momento de la preparación de la información en los expedientes, teniendo que rehacerse al 
igual que modificarse el compromiso en el sistema SIAF, ya que si la documentación está mal 
elaborada entonces ésta afecta al mismo tiempo al compromiso y al devengado. 
 
     En cuanto al cumplimiento de la planificación en la ejecución presupuestal. Tomando 
como base nuestros Antecedentes; Pérez, sostuvo que, durante la ejecución de obras por 
administración directa, se llegaba a afrontar diversos inconvenientes como eran, por ejemplo, 
que el presupuesto programado para una obra no siempre llegaba a cumplirse, generalmente el 
costo real superaba al presupuesto asignado, lo cual implicaba una ampliación de presupuesto, 
ocasionando así adicionales lo que, a su vez, causaba que algunas obras no sean 
concretizadas; existiendo retrasos en la ejecución de obra, debido a falta de presupuesto, 
llegando incluso a veces a sobre valorar una obra originando diferencias con el expediente 
técnico. 
 
      Al momento de evaluar la información se pudo evidenciar que el proceso se cumple  de 
manera deficiente en dos proyectos, no cumpliendo con  todos los pasos establecidos para que 
éste llegue a la ejecución, como muestra el gráfico N° 2, que en el trascurso de esta ejecución 
se llegan a tener proyectos que son de más urgencia su culminación, como son los de 3% y 
0% de medición, debido a los fenómenos naturales, en donde se  toma presupuesto de otros 
proyectos, para que este se culmine lo más antes posible a la fecha pactada ocasionando 
también ajustes en el compromiso y devengado de cada proyecto .  
 
     Para el Factor Financiero de “Formulación y ejecución de proyectos”, tal y como se 
formuló en la Hipótesis no llegó a tener un menor nivel de cumplimiento en la Fase de la 
Ejecución Presupuestal, ya que al iniciar el estudio de éste factor se aplicaron dos procesos 
paralelos; la formulación, donde se asigna su código SNIP para cada proyecto y poder 
comprobar que estos son viables para así iniciar su ejecución física. Aquí se consideró que 
este factor sería el que tendría el menor nivel de cumplimiento en la fase de la ejecución 
presupuestal, debido a que se acumulan deudas pendientes de pago desde el año 2016 
correspondiente a la gestión anterior y que han venido siendo canceladas hasta el periodo 
estudiado como se muestra en el grafico nª6 es así que el presupuesto para el pago de dichas 
deudas va acumulándose llegando a montos más altos de lo que se presupuestó inicialmente. 
Es por ello que, al acumular deudas, la ejecución presupuestal tiene que ser modificada en el  
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registro de cada compromiso conforme al pago que se va cancelando durante los meses 
establecidos hasta el periodo actual, resultando una ejecución buena en dos proyectos con 
95% y 100%, asimismo deficiente con 0%. 
 
     Si bien se estableció que éste Factor sería el de menor  nivel de cumplimiento en la fase de 
ejecución presupuestal, en el transcurso de la investigación se observó que el Factor 
Financiero de “Asignación de recursos financieros”, supera los porcentajes en proporción a 
los factores establecidos, siendo el de menor nivel de cumplimiento en la ejecución 
presupuestal debido que el presupuesto que se asignó inicialmente fue mal programado, 
llegando a duplicar lo asignado en un primer momento, esto a la vez se relaciona con el 
proceso presupuestario que sigue cada proyecto donde al momento de asignar el presupuesto a 
cada proyecto es registrado el compromiso con el presupuesto que iniciará cada proyecto, 
donde luego en el devengado se selecciona proveedores o empresas licitadoras para dar inicio 
la ejecución, aquí ocurren retrasos debido a que no se encuentran dichas empresas 
ocasionando retrasos en la obra , también se da la situación de que ya una vez la empresa 
licitadora acepta el proyecto, durante su ejecución solicita un monto mayor a lo acordado. 
Como se logra observar en el gráfico N° 4 donde todos los proyectos resultaron ser 
deficientes ya que los presupuestos asignados superan el 100%, tomando una nueva escala de 
medición que demuestra que mientras más alto sea el porcentaje del presupuesto para la 
ejecución del proyecto, más alta es la probabilidad de ser deficiente, llegando en todos los 
proyectos a duplicar el presupuesto asignado inicialmente. 
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4.2. Conclusiones 
 
     De la presente investigación se pretenden una serie de conclusiones para demostrar que 
factor financiero es el de menor nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, los que se detallan a continuación:  
 
      El factor financiero de "Administración del presupuesto público para la ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión pública" obtuvo una calificación regular, no 
obteniendo un menor nivel de cumplimiento en la fase de ejecución presupuestal debido que 
al momento de la planificación para ejecutar cada proyecto no hubo ofertas de empresas 
licitadoras para llevar a cabo dichos proyectos. 
 
     El factor financiero de “Formulación y ejecución de proyectos de inversión Pública” no 
obtuvo un nivel de cumplimiento significativo en la fase de ejecución presupuestal ya que 
dichos proyectos se lograron terminar físicamente en la gestión del 2016, sin embargo, la 
ejecución financiera quedó pendiente hasta el ejercicio 2017, llegándose a liquidar la obra 
financieramente en la gestión del 2017. 
 
     A diferencia del factor financiero ‘‘Asignación de recursos financieros para la ejecución de 
proyectos de inversión pública’’ el cual resultó deficiente para todos los proyectos, debido a 
que, al momento de programar los presupuestos iniciales de cada proyecto, existieron 
deficiencias en esta etapa por motivos de falta de información y una inadecuada toma de 
decisiones. Por ende, en la etapa de ejecución se realizan las modificaciones presupuestales 
necesarias para poder culminar el proyecto, llegando en todos los casos, a duplicar el 
presupuesto asignado inicialmente. 
 
     El factor financiero de “Administración de los procesos de selección para la ejecución de 
proyectos de inversión pública”  obtuvo el mayor  nivel de cumplimiento, en la fase de 
ejecución presupuestal para los cuatro proyectos   ya que la convocatoria de todos los 
proyectos fueron realizados por contrata y estos fueron realizados conforme a las realizándose 
una licitación total, además de  contarse con disponibilidad presupuestal para la realización de 
dichas obras y se aplicaron controles de calidad  según lo  rige la Ley  N° 26850 –Ley de  
Contrataciones y Adquisiciones del estado 
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RECOMENDACIONES 
 
     Se recomienda que los presupuestos de los proyectos de inversión pública deben 
programarse de manera eficiente, es decir sean elaborados con mayor análisis y considerando 
un importe que se acerque a la ejecución real de los proyectos por cada fuente de 
financiamiento y de acuerdo a las necesidades de obras públicas al momento de ejecutarse 
para lograr la satisfacción de la población, de acuerdo con lo establecido por el control 
gubernamental; caso contrario no se llegaría a satisfacer las necesidades de la población. 
 
     Se sugiere hacer una evaluación a la ejecución de las obras públicas de acuerdo al 
presupuesto público dado para cada obra a fin de priorizar las actividades y asignar los 
recursos de acuerdo a las fuentes de financiamiento tanto en los ingresos como en los gastos 
estimados para cada una de las obras. De manera que se aplique un control mensual mediante 
elaboración de fichas de evaluación periódica donde se muestre el avance físico y 
presupuestal de cada etapa en la ejecución de cada uno de los proyectos mejorando así la 
calificación del factor financiero de “Asignación de recursos financieros” 
 
     En el proceso de formulación y ejecución de proyectos, se recomienda que las obras 
programadas deberían culminarse en la misma gestión a fin de no dejar pasivos o deudas 
ocasionando un desfase en la ejecución presupuestal de la siguiente gestión. Programando 
fechas de pago hasta antes de culminado el periodo, optimizando la calificación del factor 
“Formulación y ejecución de proyectos” 
 
     Fortalecer a la oficina “Unidad Formuladora” que certifique la calidad de los estudios. Así 
también garantizar la capacitación de los profesionales que tengan a su cargo la unidad 
formuladora encargada de los estudios, asegurando una adecuada asignación de los recursos 
físicos y financieros a través del logro que ocasiona el factor financiero de “Administración 
del presupuesto”. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONCISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS 
DISEÑO, POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 
¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de  los 
factores financieros 
en la fase de 
ejecución 
presupuestal de los 
proyectos de 
inversión Pública de 
la Municipalidad 
Distrital de los 
Baños del Inca-
Cajamarca, periodo 
2017? 
El factor 
financiero de 
"Formulación 
y ejecución de 
proyectos" es 
el que tiene 
menor nivel de 
cumplimiento 
en la fase de la 
ejecución 
presupuestal 
de Los 
Proyectos de 
Inversión 
Pública de La 
Municipalidad 
Distrital de 
Baños del 
Inca- 
Cajamarca. 
Periodo 2017 
Independiente: General: Diseño de Investigación: Técnica(s): 
FACTORES 
FINANCIEROS 
Analizar el nivel de cumplimiento de los Factores Financieros en la 
fase de la Ejecución Presupuestal de  los proyectos de inversión 
pública de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca – 
Cajamarca, periodo 2017 
No experimental, transversal. Análisis Documental 
Dependiente: Específicos: Unidad de Estudio: Instrumento(s): 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 
 
• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 
"Administración del presupuesto público para la ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión pública" en la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - 
Cajamarca.                   
                                                                     . 
• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 
"Asignación de recursos financieros" en la fase de ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión pública de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - Cajamarca.                                                                                 
. 
• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 
"Administración de los procesos de selección" en la fase de 
ejecución presupuestal de proyectos de inversión pública de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - Cajamarca.                
                                                          . 
• Analizar el nivel de cumplimiento del factor financiero de 
"Formulación y ejecución de proyectos" en la fase de ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión pública de la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca - Cajamarca. 
 
Municipalidad Distrital de los Baños 
del Inca  
  -Matriz Documental    
 - Lista de Cotejo               
Población: 
Los proyectos ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de los Baños 
del Inca para el año 2017. 
 
 
Muestra: 
Los cuatro proyectos de Inversión 
Pública ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de los baños 
del Inca para el año 2017 
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ANEXO N° 2: MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL 
 
N° 
Tipo de 
documento  
Nombre AÑO CONCEPTOS  
1 Reportes 
Tomado de: Municipalidad Distrital de los Baños del Inca  
   Fecha         : 12/02/2019 
  Reportes del Sistema Integral de Administración Financiera 
2017 
Sistemas Informáticos que automatizan los 
procedimientos financieros necesarios para 
registrar los recursos públicos. 
2 Portal WEB 
 
 
   Tomado de: Portal de Transparencia 
   Fecha         : 12/02/2019 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 
 
 
2017 
Portal de información único, integral y 
estandarizado, para mejorar y dar mejo 
transparencia de la gestión pública. 
3 Portal WEB 
   Tomado de: Portal de SOSEM 
   Fecha         : 12/02/2019 
   https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ 
 
 
2017 
Aplicativo Web que apoya el seguimiento de los 
proyectos de inversión Pública 
4 Portal WEB 
   Tomado de: Página web de la municipalidad 
   Fecha         : 12/02/2019 
   https://www.mdbi.gob.pe/ 
 
2017 
Ente que está al servicio de la sociedad, tiene 
como objetivo la ejecución de obras para el 
desarrollo y bienestar de la población 
 
  Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 79 
 
Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 79 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
 
 
 
ANEXO N° 3: AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTUDIADOS 
 
 
PROYECTO META PRESUPUESTO (PIA) 
AVANCE 
(%) 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 0022  S/.              455.870,00  36 
2167197: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO CHICO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 
– CAJAMARCA 
0098  S/.                             -    96 
2175957: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
0053  S/.                             -    2,9 
2183590: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN 
BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
0011  S/.                29.000,00  0 
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ANEXO N° 4: CÓDIGO SNIP DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
 
 
META PROYECTOS 
CODIGO 
SNIP 
0022 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - 
0098 
2167197: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN 
EL CASERIO SHAULLO CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
248511 
0053 
2175957: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA 
ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
252482 
0011 
2183590: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL 
INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
262668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 81 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
 
ANEXO N° 5: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 1 
 
META 
22 
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 
PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO GIRADO 
 S/   455.870,00   S/    601.947,00   S/    497.345,00   S/    257.721,00   S/   217.220,00   S/  217.220,00  
 
  
INDICADORES % 
  
PIM 
 
CERT. 
 
Nivel de cumplimiento de la Certificación presupuestal 
adecuada 
83% 
 
PIM 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de la Planificación en la Ejecución 
del Presupuesto de los Proyectos de Inversión Pública 
36% 
DEV 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de asignación de recursos de 
manera oportuna 
100% 
PIA 
 
PIM 
 
Nivel de cumplimiento del incremento o disminución del 
presupuesto para la ejecución de los proyectos de 
inversión 
132% 
  
Nivel de cumplimiento de los Procesos de Selección que 
fueron convocados 
100% 
 
  
Nivel de cumplimiento de eficiencia en la Ejecución de 
los proyectos (a nivel de devengado) 
0% 
 
      
 
  
 
 
PIM 
 
COM. 
 
Compromiso 43% 
  
 
PIM 
 
DEV. 
 
Devengado 36% 
   
 
 
 
 
MEF 
MUNICIPALIDAD 
SOSEM 
MEF 
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ANEXO N° 6: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 2 
 
 
META 
98 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 
CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO  GIRADO  
 S/                -     S/  3.606.674,00   S/  3.606.674,00   S/ 1.671.943,00   S/1.671.943,00   S/ 1.651.406,00  
 
 
  
INDICADORES % 
  
PIM 
CERT. 
 
Nivel de cumplimiento de la Certificación 
presupuestal adecuada 
100% 
 
PIM 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de la Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública 
46% 
DEV 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de asignación de recursos 
de manera oportuna 
99% 
PIA 
 
PIM 
 
Nivel de cumplimiento del incremento o 
disminución del presupuesto para la ejecución de 
los proyectos de inversión 
100% 
  
Nivel de cumplimiento de los Procesos de 
Selección que fueron convocados 
100% 
 
  
Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 
Ejecución de los proyectos (a nivel de devengado) 
95% 
  
    
 
  
 
 
PIM 
 
COM. 
 
Compromiso 46% 
 
 
PIM 
 
DEV. 
 
Devengado 46% 
  
      
  
  
 
 
MEF 
MUNICIPALIDAD 
SOSEM 
MEF 
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ANEXO N° 7: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 3 
 
META 
53 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 
PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO  GIRADO  
 S/                -     S/      68.958,00   S/        2.000,00   S/        2.000,00   S/        2.000,00   S/        2.000,00  
 
 
  
INDICADORES % 
  
PIM 
CERT. 
 
Nivel de cumplimiento de la Certificación 
presupuestal adecuada 
3% 
 
PIM 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de la Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública 
3% 
DEV 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de asignación de recursos 
de manera oportuna 
100% 
PIA 
 
PIM 
 
Nivel de cumplimiento del incremento o 
disminución del presupuesto para la ejecución de 
los proyectos de inversión 
100% 
  
Nivel de cumplimiento de los Procesos de 
Selección que fueron convocados 
100% 
 
  
Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 
Ejecución de los proyectos (a nivel de 
devengado) 
100% 
 
  
      
 
PIM 
 
COM. 
 
Compromiso 3% 
 
 
 
 
PIM 
 
DEV. 
 
Devengado 3% 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
MEF 
SOSEM 
MUNICIPALIDAD 
MEF 
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ANEXO N° 8: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO 4 
 
META 
11 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN 
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 
PIA PIM CERTIFICACION  COMPROMISO  DEVENGADO GIRADO 
 S/     29.000,00   S/      63.024,00   S/      34.024,00   S/                 -     S/                 -     S/                 -    
 
  
INDICADORES % 
  
PIM 
CERT. 
 
Nivel de cumplimiento de la Certificación 
presupuestal adecuada 
54% 
 
 
 
PIM 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de la Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública 
0% 
 
  
DEV 
 
GIR. 
 
Nivel de cumplimiento de asignación de recursos 
de manera oportuna 
0% 
 
PIA 
 
PIM 
 
Nivel de cumplimiento del incremento o 
disminución del presupuesto para la ejecución de 
los proyectos de inversión 
217% 
  
  
Nivel de cumplimiento de los Procesos de 
Selección que fueron convocados 
100% 
 
 
  
  
Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 
Ejecución de los proyectos (a nivel de 
devengado) 
0% 
 
  
  
      
 
  
PIM 
 
COM. 
 
Compromiso 0% 
 
PIM 
 
DEV. 
 
Devengado 0% 
         
 
 
 
MUNICIPALIDAD 
MEF 
SOSEM 
MEF 
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ANEXO N° 9: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 
FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 1 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 1: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN 
EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 
 
LISTA DE COTEJO N° 2: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Asignación de recursos de 
manera oportuna 
100%     X 
Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 
del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 
inversión 
132% X 
    
   
% CALIFICACIÓN 
0-50 Bueno 
50-100 Regular  
100-MAS Deficiente 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 
adecuada 
83% 
  
  X 
Nivel de cumplimiento de Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública   
36% 
  
X   
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 3: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROCECOS DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de los Procesos de 
Selección que fueron convocados 
100% 
  
  x 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 4: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
"ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0022 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de eficiencia en la 
Ejecución de los proyectos (a nivel de 
devengado) 
0% x 
    
 
 
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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ANEXO N° 10: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 
FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 2 
 
LISTA DE COTEJO N° 5: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRAION DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL 
PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 
CHICO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 
PERIODO 2017 - Meta 98 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 
adecuada 
100%     X 
Nivel de cumplimiento de Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública   
46%   X   
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 6: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL 
CASERIO SHAULLO CHICO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0098 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Asignación de recursos de 
manera oportuna 
99%     X 
Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 
del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 
inversión 
100% X 
  
  
 
% CALIFICACIÓN 
0-50 Bueno 
50-100 Regular  
100-MAS Deficiente 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 7: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL 
CASERIO SHAULLO CHICO" DE LA   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA 
- CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 0098 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de los Procesos 
de Selección que fueron convocados 
100%     x 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 8: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO CHICO" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - Meta 
0098 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de eficiencia en 
la Ejecución de los proyectos (a nivel de 
devengado) 
95%   
  
x 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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ANEXO N° 11: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 
FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 3 
 
LISTA DE COTEJO N° 9 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRAION DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL 
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 
META 0053 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 
adecuada 
3% X     
Nivel de cumplimiento de Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública   
3% X     
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 10 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 
PERIODO 2017 - META 0053 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Asignación de recursos de 
manera oportuna 
100%     x 
Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 
del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 
inversión 
100% X 
  
  
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 90 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 11: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 
PERIODO 2017 - META 0053 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de los 
Procesos de Selección que fueron 
convocados 
100%   
  
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 12: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 
META 0053 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de eficiencia 
en la Ejecución de los proyectos (a 
nivel de devengado) 
100%   
  
x 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-50 Bueno 
50-100 Regular  
100-MAS Deficiente 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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ANEXO N° 12: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR EN LOS FACTORES 
FINANCIEROS PARA EL PROYECTO 4 
 
 LISTA DE COTEJO N° 13: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN 
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN OTUZCO" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 
META 0011 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de Certificación presupuestal 
adecuada 
54% 
  
X   
Nivel de cumplimiento de Planificación en la 
Ejecución del Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública   
0% X     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 14: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINACIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA 
EN OTUZCO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 
PERIODO 2017 -  META 0011 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento  de asignación de recursos de 
manera oportuna 
0% x 
    
Nivel de cumplimiento de Incremento o disminución 
del presupuesto para la ejecución de los proyectos de 
inversión 
217% x 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 15: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA EECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA 
EN OTUZCO" DE LA   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 
PERIODO 2017 - META 0011 
 
 
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-50 Bueno 
50-100 Regular  
100-MAS Deficiente 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de los 
Procesos de Selección que fueron 
convocados 
100%   
  
x 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 16: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - JUAN BULLITA EN OTUZCO" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 
META 0011 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Nivel de cumplimiento de eficiencia 
en la Ejecución de los proyectos (a 
nivel de devengado) 
0% x 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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ANEXO N° 13: FICHAS RESUMEN DE OBSERVACIÓN DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
 
FACTORES 
FINANCIEROS 
INDICADORES  
N° PROYECTOS 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Administración del 
Presupuesto para la 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública  
Nivel de cumplimiento de 
Certificación presupuestal 
adecuada 
1 1 2 
Nivel de cumplimiento de 
Planificación en la Ejecución del 
Presupuesto de los Proyectos de 
Inversión Pública  
2 2 0 
Asignación de 
Recursos Financieros  
para Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública  
Nivel de cumplimiento de 
Asignación de recursos de manera 
oportuna 
1 0 3 
Nivel de cumplimiento de 
Incremento o disminución del 
presupuesto para la ejecución de 
los proyectos de inversión 
4 0 0 
Administración de los 
Procesos de Selección 
para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión 
Pública  
Nivel de cumplimiento de los 
Procesos de Selección que fueron 
convocados 
0 0 4 
Formulación y 
Ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública 
Nivel de cumplimiento de 
Eficiencia en la Ejecución de los 
Proyectos 
2 0 2 
  
TOTAL 10 3 11 
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ANEXO N° 14: CALIFICACIÓN PARA CADA INDICADOR DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN LOS 4 PROYECTOS. 
 
LISTA DE COTEJO N° 17: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA 
LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO "ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - 
META 0022 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
COMPROMISO 43%   X   
DEVENGADO 36%   X   
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 18: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 
EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 
CHICO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, 
PERIODO 2017 - META 98 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
COMPROMISO 46%   x   
DEVENGADO 46%   x   
 
 
 
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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LISTA DE COTEJO N° 19: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA 
LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 -  
META 0053 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
COMPROMISO 3% X     
DEVENGADO 3% X     
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COTEJO N° 20: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESOS PRESUPUESTARIO 
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 
JUAN BULLITA EN OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA" DE LA   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, PERIODO 2017 - - 
META 0011 
 
INDICADORES % 
CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
COMPROMISO 0% X   
  
DEVENGADO 0% X   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
% CALIFICACIÓN 
0-30 Deficiente 
31-60 Regular 
61-100 Bueno 
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ANEXO N° 15: FICHAS RESUMEN DE OBSERVACIÓN DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
PROYECTOS  META INDICADORES  
RANGO DE MEDICIÓN  
DEFICIENTE  REGULAR BUENO 
ESTUDIOS DE PRE-
INVERSIÓN 
0022 
COMPROMISO   X   
DEVENGADO   X   
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO EN EL 
CASERIO SHAULLO CHICO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
0098 
COMPROMISO   X   
DEVENGADO   X   
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
RURAL CON BIODIGESTORES 
EN VISTA ALEGRE, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 
0053 
COMPROMISO X     
DEVENGADO X     
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 
JUAN BULLITA EN OTUZCO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA – 
CAJAMARCA 
0011 
COMPROMISO X     
DEVENGADO X     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NÚMERO DE PROYECTOS 
 
 
DEFICIENTE  REGULAR 
COMPROMISO 2 2 
DEVENGADO 2 2 
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ANEXO N° 16: LISTADO DE PROYECTOS SEGÚN SU CONVOCATORIA 
 
CÓDIGO 
SNIP 
NOMBRE DE LA INVERSIÓN 
MONTO 
VIABLE 
FUNCIÓN SITUACIÓN SECTOR ENTIDAD 
UNIDAD 
UF 
EVALUADORA LICITACIÓN 
268717 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE BAÑOS 
DEL INCA Y ANEXOS, 
DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA 
 S/ 58.489.077  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
377397 
CREACION DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO 
MEDIANTE LA COSECHA DE 
AGUA EN LA MICROCUENCA 
LA QUINUA, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA 
 S/ 18.363.483  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
253184 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR DE 
LOS BAÑOS DEL INCA A URB. 
HURTADO MILLER, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   7.906.029  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
UNIDAD DE 
ESTUDIOS 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
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224412 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL C.P. OTUZCO, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   5.251.164  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
213945 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO EN EL C. P. 
CERRILLO Y CASERIOS DE 
QUINUAPATA, CRISTO REY Y 
BAJO OTUZCO, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   5.143.407  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
365345 
CREACION DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO 
TECNIFICADO EN LOS 
SECTORES DOS, CORTADERA 
CHICA Y ZIN ZIN DEL 
CASERIO BARROJO, SECTOR 
CULQUILOMA DEL CASERIO 
CARHUAQUERO Y SECTORES 
UNO DE LOS CASEROS 
CHICOSPATA-LAPARPAMPA, 
CENTRO POBLADO DE 
HUACATAZ, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   4.921.227  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
183837 
ACONDICIONAMIENTO CON 
ESPECIES FORESTALES EN 
EL, DISTRITO DE LOS BAÑOS 
DEL INCA - CAJAMARCA  
 S/   4.764.399  AMBIENTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
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334901 
 
 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO Y UBS 
EN EL CASERIO PLAN 
MIRAFLORES Y EL SECTOR 
CASHALOMA-C.P. OTUZCO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   4.381.963  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
202023 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CALLES EN EL CENTRO 
URBANO DEL CENTRO 
POBLADO PUYLLUCANA, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   4.145.526  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
306368 
MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DELSERVICIO 
DE AGUA POTABLE 
YSANEAMIENTO RURAL 
CASERIO COLPA OTUZCO 
C.P.OTUZCO, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   3.863.725  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
248511 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO EN EL 
CASERIO SHAULLO CHICO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   3.748.069  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
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66648 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCION DE LA 
PAVIMENTACION DE LAS 
VIAS URBANAS DE LA ZONA 
ESTE DE LOS BAÑOS DEL 
INCA, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   3.389.287  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
62203 
CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
82024 DEL CENTRO POBLADO 
SANTA BARBARA, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA-
CAJAMARCA 
 S/   3.114.382  
EDUCACION Y 
CULTURA 
VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
101385 
CONSTRUCCION DE LA 
PAVIMENTACION DEL JR. 
YAHUAR HUACA SHAULLO 
CHICO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   2.799.992  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
109521 
 
MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL CENTRO 
POBLADO OTUZCO - APALIN, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 
 S/   2.546.852  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
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292152 
 
 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA RIEGO EN EL 
CASERIO SHAHUARPAMPA, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   2.351.872  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UF DE LA 
MUNICIPA
LIDAD 
DISTRITA
L DE LOS 
BAÑOS 
DEL INCA 
UF DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
295537 
 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN EL 
CASERIO DE RUMIPAMPA 
BAJA  C.P. OTUZCO, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   2.328.522  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
295828 
 
MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR EL CHORRO Y 
MARGENES DE LA 
QUEBRADA TINGOMAYO, 
BAÑOS PUNTA, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   2.323.842  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
347329 
 
MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE LA I.E. 
MANUEL PRADO EN EL 
CENTRO POBLADO SANTA 
BARBARA, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   2.251.321  EDUCACIÓN VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
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186758 
 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EN EL CENTRO 
RECREATIVO PULLTUMARKA 
- BAÑOS DEL INCA, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 
 S/   2.202.764  TURISMO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
298034 
 
MEJORAMIENTO Y 
APLIACION DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN 
LUICHUPUCRO BAJO  
CENTRO POBLADO DE 
OTUZCO, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   2.043.817  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
299426 
 
MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN EL 
CASERIO DE LLUSCAPAMPA 
LOS PEROLITOS, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 
 S/   1.947.905  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
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136256 
 
 
MEJORAMIENTO, 
AMPLIACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. 
N0 82040 VIRGEN DE LA 
NATIVIDAD, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   1.917.498  EDUCACIÓN VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
262713 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
CASERIO BAÑOS PUNTA, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   1.806.090  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
337086 
 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DEL 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y UBS EN 
EL SECTOR EX 
COOPERATIVA LOS AYLLUS-
CASERIO TRES MOLINOS-C.P. 
SANTA BARBARA, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   1.796.928  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
297384 
 
CREACION DEL CAMINO 
VECINAL, BANDA CERRILLO - 
C.P. CERRILLO,  SHULTIN Y 
COLCAPAMPA, SANTA 
BARBARA, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 
 S/   1.734.078  TRANSPORTE VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
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252591 
 
 
CREACION DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 
QUINUAMAYO Y 
ALCANTARILLADO SHILLA 
MOYOCOCHA PARTE ALTA- 
TRES ESTRELLAS C.P. SANTA 
BARBARA, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   1.726.675  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
259975 
INSTALACION DEL RIEGO 
TECNIFICADO POR 
ASPERSIÓN EN EL CASERÍO 
SHINSHILPAMPA, CENTRO 
POBLADO DE APALIN, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   1.721.663  AGROPECUARIA VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
300443 
MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN LA 
ESPADILLA,C.P. HUACATAZ, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   1.686.159  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
272756 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN 
LAPARPAMPA, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   1.460.437  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
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374958 
 
 
CREACION DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA 
HABILITACIÓN URBANA 
SANTA BÁRBARA, 
RESIDENCIAL R3 MANZANAS 
A, B, C, D, E, F, G DEL  
CENTRO POBLADO SANTA 
BÁRBARA, DISTRITO DE LOS 
BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   1.208.591  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
262668 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL NIVEL INICIAL N. 020 - 
JUAN BULLITA EN OTUZCO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   1.206.371  EDUCACIÓN VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
 
 
169163 
 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE 
INTEGRACION DEL CASERIO 
SANTA URSULA, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 
 
 S/   1.190.105  
 
 
TRANSPORTE 
 
 
VIABLE 
 
 
GOBIERNOS 
LOCALES 
 
 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
 
 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
 
 
CONTRATA 
159840 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y LETRINIZACION DEL 
CASERIO EL CALVARIO, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   1.142.498  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
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189771 
 
 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR EN 
LA URBANIZACION MOLINOS 
DEL INCA ( I ETAPA ), 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/   1.114.149  
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO 
VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
252482 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN 
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE 
LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 S/   1.103.205  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
98383 
 
CONSTRUCCION PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
FRIA PARA EL 
ABASTECIMIENTO DEL 
COMPLEJO TURISTICO VILLA 
TERMAL DE LOS INCAS 
BAÑOS DEL INCA, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA  
 
 S/   1.009.205  
INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 
VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
CONTRATA 
262534 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE SANEAMIENTO RURAL EN 
EL CASERIO SHULTÍN, 
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL 
INCA - CAJAMARCA  
 S/      993.056  SANEAMIENTO VIABLE 
GOBIERNOS 
LOCALES 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
UNIDAD 
DE 
ESTUDIOS 
OPI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DIRECTA 
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ANEXO N° 17: EJECUCIÓN FÍSICA POR PROYECTO 
 
 
 
Código SNIP 248511 
Código 
INFObras 
68327 
Descripción de la Obra 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO EN EL CASERIO SHAULLO 
CHICO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - 
CAJAMARCA – CAJAMARCA 
Dirección o referencia SHAULLO CHICO 
Entidad que ejecuta 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS 
DEL INCA 
Residente 
JOSE LUIS. 
BARBA 
BARAHONA 
Inicio de la Obra 17/10/2017 
Avances de Obra 
N° Periodo Fecha 
Avance Físico Acumulado Avance Valorizado Acumulado 
Estado 
Real Programado Real Programado 
1 Nov-17 05/04/2018 17.33 % 3.14 % 708,653.12 128,267.76 PUBLICADO 
2 Dic-17 02/04/2018 29.23 % 9.38 % 1,195,205.24 383,437.14 PUBLICADO 
3 Ene-18 02/04/2018 49.29 % 24.43 % 2,015,542.93 998,859.23 PUBLICADO 
4 Feb-18 07/05/2018 55.62 % 49.52 % 2,274,330.15 2,024,999.28 PUBLICADO 
5 Mar-18 07/05/2018 66.27 % 78.87 % 2,709,899.21 3,225,183 PUBLICADO 
6 Abr-18 14/06/2018 77.28 % 94.99 % 2,678,035.53 3,291,825.36 PUBLICADO 
7 May-18 21/06/2018 91.79 % 100% 3,181,074.09 3,465,422.63 PUBLICADO 
8 Jun-18 25/07/2018 95.36 % 100% 3,304,499.98 3,465,422.63 PUBLICADO 
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Código SNIP 252482 
Código 
INFObras 
24946 
Descripción de la Obra 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 
BIODIGESTORES EN VISTA ALEGRE, DISTRITO 
DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
Dirección o referencia 
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DISTRITO 
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA. 
Entidad que ejecuta 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS 
DEL INCA 
Residente 
CECILIA. 
SAMAN 
VARGAS 
Inicio de la Obra 06/06/2016 
Avances de Obra 
N° Periodo Fecha 
Avance Físico Acumulado Avance Valorizado Acumulado 
Estado 
Real Programado Real Programado 
1 Jun-16 15/07/2016 8.3 % 12.12 % 87,128.73 127,160.81 PUBLICADO 
2 Jul-16 23/08/2016 32.1 % 26.84 % 336,839.9 281,712.39 PUBLICADO 
3 Ago-16 03/10/2016 
54.12 
% 
47.81 % 567,938.99 501,677.91 PUBLICADO 
4 Set 2016 25/11/2016 
74.12 
% 
73.9 % 777,866.81 775,544.25 PUBLICADO 
5 Oct-16 25/11/2016 
85.57 
% 
85.79 % 898,010.43 900,267.96 PUBLICADO 
6 Dic-16 10/01/2017 100% 100% 1,049,410.66 1,049,410.58 PUBLICADO 
 Chávez Carranza, A; Joaquín Román, D. Pág. 110 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES FINANCIEROS EN LA FASE DE 
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA – 
PERIODO 2017 
 
 
ANEXO N° 18: REPORTE SIAF EJECUCIÓN  
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